

SIA «Eiropas Dzelzceļa līnijas»

nefinanšu mērķu izpilde

2017-2021



SIA «Eiropas Dzelzceļa līnijas» mērķis

Nodrošināt valsts nozīmes stratēģiskās infrastruktūras – Eiropas platuma dzelzceļa līnijas *Rail Baltica* – izveidei un pārvaldīšanai nepieciešamo aktīvu, pakalpojumu un zināšanu attīstību, veicinot kopīga Baltijas valstu infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanu un *Rail Baltica* integrēšanu vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā.

1. Veidot un attīstīt efektīvu dzelzceļa pārvaldības sistēmu
2. Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu Latvijā
3. Veikt taisnīgu un savlaicīgu nekustamo īpašumu atsavināšanu *Rail Baltica* dzelzceļa infrastruktūras būvniecības vajadzībām Rīgas Centrālās stacijas (turpmāk tekstā – RCS), *Rail Baltica* starptautiskā stacijā lidostas “Rīga” (turpmāk tekstā – RIX) posmā un RIX – Lietuvas robežas posmā
4. Nodrošināt *Rail Baltica* projekta nacionālo aktivitāšu attīstību
5. Nodrošināt SIA *Eiropas Dzelzceļa līnijas* (turpmāk tekstā – EDzL) finansiālo stabilitāti

Rail Baltica trase un galvenie infrastruktūras objekti Latvijā

Infrastruktūras objekti:

-  Rail Baltica starptautiskā stacija
-  Rail Baltica reģionālā stacija
-  Infrastruktūras apkopes punkts
-  Ritošā sastāva depo
-  Kravu termināls



***Rail Baltica* virzība Latvijā**

2017



- Izveidots nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvais centrs un uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana Rīgā
- Uzsākta arheoloģisko vērtību apzināšana visā *Rail Baltica* trasē Latvijā
- Saņemtas 3 būvatļaujas *Rail Baltica* RCS, tilta un uzbēruma projekta īstenošanai

***Rail Baltica* virzība Latvijā**

2018



- Parakstīts pirmais projektēšanas un autoruzraudzības līgums par *Rail Baltica* stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu RIX ar trīs valstu uzņēmumu apvienību *PROSIV* (*Sintagma* (Itālija), *Prodex* (Slovākija) un *Vektors T* (Latvija))
- Sagatavots arhitektoniskais risinājums RIX
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

***Rail Baltica* virzība Latvijā**

2019



- Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte *Rail Baltica* trasē
- Noslēgts līgums par RCS un tilta projektēšanu un būvniecību ar personu apvienību *BESIX RERE GROUP*
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

***Rail Baltica* virzība Latvijā**

2020



- Apstiprināts risinājums *Rail Baltica* reģionālo vilcienu uzņemšanai RCS. Risinājums izstrādāts sadarbībā ar NVO
- Uzsākta RCS būvniecība
- Noteikts RIX un saistītās infrastruktūras inženiertehniskais un būvuzraudzības uzvarētājs SIA *Forma 2* (LV) un *Prointec S.A.U.* (Spānija)
- Noteikts *Rail Baltica* stacijas, estakādes un dzelzceļa būvdarbu veikšanai RIX darbu veicējs - personu apvienība *B.S.L. Infra* (līgums noslēgts 02.03.2021.)
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos

***Rail Baltica* virzība Latvijā**

2021



- Uzsākti *Rail Baltica* izbūves darbi Rīgā, Lāčplēša ielas posmā pie RCS
- Atklāts *Rail Baltica* stacijas un infrastruktūras būvlaukums RIX
- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos; noslēgts pirkuma līgums par t/c *Titāniks*; uzsākti nekustamo īpašumu atsavināšanas/iegūšanas procesi RIX –Latvijas/Lietuvas robeža posmā
- Uzsāktas konsultācijas par pamattrases būvniecību
- Uzsākti RCS ēkas dienvidu daļas būvdarbi *Rail Baltica* projektā
- Izvēlēts *Rail Baltica* infrastruktūras apkopes punktus projektētājs - Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība *SIA BRD projekts un Srl Sintagma*

2017.gada izpilde



2017.gada izpilde

- Izstrādāts nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns 10.05.2017.
 - Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa Konsultatīvā centra izveide
Konsultatīvais centrs | EDZL
 - Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana Rīgā
 - Organizētas iepirkuma procedūras, izsludināti 8 iepirkumi
 - *EDzL* nodarbināto skaits - 33
 - Nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 4
Organizēti iekšējās komunikācijas pasākumi, lai nodrošinātu vienotu *EDzL* darbinieku izpratni par aktuāliem projekta jautājumiem.
-

2017.gada izpilde

- **Sadarbība ar medijiem, lai informētu sabiedrību par projekta virzību un attīstību Latvijā**
Dalība konferencēs, informācija par projektā progresu sniegta vēstniecībām, sabiedriskajām organizācijām, TV, radio u.c. medijiem.
- **Nodrošināta *EDzL* mājaslapas satura aktualizēšana un administrācija visu gadu, sagatavojot vairāk nekā 35 ierakstus**
- **Veikts mediju monitorings par *Rail Baltica* projekta ieviešanas tēmu, kā arī par *Rail Baltica* projekta saistītajām tēmām**
2016. decembrī un 2017. janvārī notika *Rail Baltica* projekta iedzīvotāju informētības un attieksmes aptauja, kuras gaitā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu uzņēmums *Berg Research* interneta vidē aptaujāja 1009 Latvijas iedzīvotājus - interneta lietotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem

95 % aptaujāto iedzīvotāju ir informēti par *Rail Baltica* projektu

2018.gada izpilde



2018.gada izpilde

- Turpinās nekustamo īpašumu atsavināšanas/ tiesību iegūšanas procesi RIX un RCS posmos
- Organizētas iepirkuma procedūras, izsludināti 5 iepirkumi
- *EDzL* vidējais nodarbināto skaits 2018.gadā - 43 cilvēki
- Veikti vairāki komunikāciju pasākumi:

Dalība konferencēs, informācija par projekta progresu sniegta vēstniecībām, sabiedriskajām organizācijām, nākotnes lietotājiem, presē, TV, radio u.c. medijiem

Sagatavota un izvietota informācija *EDzL* mājas lapā, *RB Rail* mājaslapā, interneta vietnēs *Facebook* un *Twitter*. Ar 3D modeļa palīdzību veiktas vairākas virtuālās ekskursijas RCS, kā arī uzsākta Rīgas skolu informatīvā kampaņa par topošo dzelzceļa līniju *Rail Baltica*

- Noslēgts memorands ar nevalstiskajām organizācijām, lai saņemtu viedokli un ieteikumus par pilsētvides, publiskās ārtelpas, vides pieejamības, universālā dizaina, gājēju, velobraucēju infrastruktūras risinājumiem RCS un RIX posmu realizācijā
-

2018.gada izpilde

- Tiek izdotas *EDzL informatīvās lapas*, kuras elektroniski nogādā visām ieinteresētām personām
 - *EDzL* mājas lapā sagatavoti 33 jaunumi par dažādiem notikumiem
 - Seminārs par projekta ieviešanu Zviedrijas, Īrijas un Šveices tirdzniecības kameru biedriem
 - No 10. līdz 11. aprīlim Tallinā notiek *Rail Baltica* projekta gada nozīmīgākais pasākums – „*Rail Baltica Global Forum 2018*” (500 dalībnieki), kur piedalāties kā dalībnieki
 - 360 virtuālā tūre: *RCS*
 - Parakstīts Baltijā pirmais *Rail Baltica* projektēšanas līgums: 20. martā svinīgā pasākumā parakstīts pirmais *Rail Baltica* projektēšanas un autoruzraudzības līgums par *Rail Baltica* stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu RIX. To parakstīja Eiropas sliežu platuma projekta ieviesējs Latvijā EDzL un atklātā starptautiskā konkursa uzvarētājs - trīs valstu uzņēmumu apvienība *PROSIV* (*Sintagma* (Itālija), *Prodex* (Slovākija) un *Vektors T* (Latvija))
 - Oktobra beigās sagatavoti trīs arhitektoniskā risinājuma varianti *RIX*
-

2019.gada izpilde



2019.gada izpilde

- Sabiedrības informētības veidošanai par projektu *Rail Baltica* Satiksmes ministrijā tika organizēta svinīga projektēšanas un būvdarbu prezentācija „*Rail Baltica* Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”
- Sadarbības partneru – projektētāju un būvnieku - komunikācijas integrēšanai projekta *Rail Baltica* komunikācijā tika izstrādāts un apstiprināts iesaistīto pušu un saziņas vadības plāns
- Sadarbības partneru informēšanas pasākums: iniciēta tikšanās ar Latvijas pašvaldību, kuras šķērso *Rail Baltica* trase, vadītājiem (A. Driksna informē mērus par *Rail Baltica* projekta progresu, nekustamo īpašumu atsavināšanu u.c. jautājumiem)

Pamats multimodālam mezglam



Būvniecības ieceres realizācijas rezultātā Rīgas centrā tiks izveidots mūsdienīgs multimodāls satiksmes mezgls, kas palielinās mobilitāti, drošību, pieejamību, kā arī savienos divas pilsētas daļas un Daugavas abi krasti būs labāk sasniedzami gājējiem un riteņbraucējiem.

2019.gada izpilde

- 81% Latvijas iedzīvotāju atbalsta *Rail Baltica* projektu Latvijā, no tiem – 33% ļoti pozitīvi. Divu gadu laikā to Latvijas iedzīvotāju, kas ļoti pozitīvi vērtē *Rail Baltica* projektu, skaits audzis par 8 procentpunktiem, jo 2016. gada nogalē ļoti pozitīvi noskaņoti bija 25% iedzīvotāju
 - Pabeigta kultūrvēsturiskā izpēte *Rail Baltica* trasē. Visā *Rail Baltica* trases izpētes teritorijā ir pabeigti lauka darbi, secinot, ka kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs nepieciešams mainīt trases novietojumu
 - Maija nogalē noslēdz līgumu par nozīmīgākā *Rail Baltica* objekta Latvijā projektēšanu un būvdarbiem ar personu apvienību BESIX RERE GROUP, kurā apvienojušies uzņēmumi N.V.BESIX (Beļģija) un SIA RERE Būve (Latvija), par *Rail Baltica* Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un RCS kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbiem. Tas nozīmē to, ka konkursa uzvarētājs apņemas veikt pilnīgu būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbus, uzņemoties pilnu atbildību par projekta realizāciju
-

2020.gada izpilde



2020.gada izpilde

- Uzsākta izstrāde būvniecības procesa uzskaites un kontroles datorprogrammai ar īpašumu atsavināšanas uzskaites modeli.
 - Pabeigta projektēšana un veikta RIX stacijas, saistītās infrastruktūras un estakāžu 1.kārtas un 2. kārtas būvprojektu ekspertīze. Līgumu paredzēts slēgt 2021.gadā.
 - Pirmo reizi izveidots un tiek lietots būvžogs ar *Rail Baltica* simboliku, informāciju par projektu un lodziņu, kurā sabiedrība var redzēt notiekošo būvlaukumā. Izveidoti jauni vizuālie materiāli, kā izskatīsies jaunā stacija un apkārtnē.
 - Jūnijā ziņots, ka pabeigti būvniecības pamatrisinājumi RCS.
-

2020.gada izpilde

- Jūlijā izsludināts konkurss *RIX* būvuzraudzībai
 - Augustā *EDzL* kā atbildīgai institūcijai tiek noteiktas sākotnējās infrastruktūras pārvaldītāja tiesības un pienākumi veidot Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības normatīvo un institucionālo ietvaru
 - 23. novembrī svinīgi atklāj *Rail Baltica* pirmo būvlaukumu Latvijā; sākas *RCS* būvniecība un infrastruktūras izbūvi - plaša komunikācija ilgstoši: pirms notikuma - būvlaukums sagatavots, svinīgais pasākums, pēc pasākuma – kā notiks būvdarbi (pandēmijas kontekstā)
 - Decembrī paziņo, ka SIA Forma 2 (Latvija) un Prointec S.A.U. (Spānija) apvienība iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veiks būvuzraudzību *RIX* stacijas un infrastruktūras izveidei
 - *EDzL* neto apgrozījums 2,6 mlj EUR
-

Nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumu RCS un RIX posmos attīstība 2020.gadā

- **Pieņemti Ministru kabineta lēmumi ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo privātpersonu nekustamo īpašumu atsavināšanu par noteikto atlīdzību par 25 nekustamajiem īpašumiem, no tiem (kumulatīvi):**
 - **Noslēgti 15 pirkuma līgumi par 11 nekustamo īpašumu atsavināšanu un nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 6 nekustamajiem īpašumiem;**
 - **Satiksmes ministrijā iesniegti 3 likumprojekti par nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu.**
 - **Tiesību iegūšana uz publisko personu objektiem (atvasinātu publisko personu īpašumā/valdījumā esošiem objektiem/rezerves zemes fonda zemēm/citu institūciju valdījumā esošiem objektiem) (kumulatīvi):**
 - **Pieņemti Ministru kabineta lēmumi par 26 objektiem, no tiem nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 15 objektiem;**
 - **Noslēgti 24 līgumi par publisko personu objektu lietošanas tiesību apgrūtināšanu un / vai lietošanas tiesībām.**
-

2021.gada izpilde




Nekustamo īpašumu atsavināšanas jautājumu attīstība 2021.gadā


- Uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana vai tiesību iegūšana būvdarbu veikšanai posmā RIX - Latvijas/Lietuvas robeža (nosūtīti pirmie paziņojumi par privātpersonu īpašumu atsavināšanas sabiedrības vajadzībām nepieciešamību vai ierosinājumi publisko personu institūcijām par 35 objektiem, 1 nekustamais īpašums nostiprināts zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā);
- Tiesību iegūšana uz privātpersonu nekustamajiem īpašumiem RIX un RCS posmos (kumulatīvi):
 - - Pieņemti Ministru kabineta lēmumi ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo privātpersonu nekustamo īpašumu atsavināšanu par noteikto atlīdzību par 38 nekustamajiem īpašumiem, no tiem:
 - Noslēgti pirkuma līgumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu un nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 28 nekustamajiem īpašumiem;
 - Satiksmes ministrijā iesniegti 5 likumprojekti par nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu;
 - - Noslēgts 1 līgums par 2 nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežošanu, kā arī izsniegtas pilnvaras/noslēgti pilnvarojuma līgumi būvdarbu veikšanai.
- Tiesību iegūšana uz publisko personu objektiem RIX un RCS posmos (atvasinātu publisko personu īpašumā/valdījumā esošiem objektiem/rezerves zemes fonda zemēm/citu institūciju valdījumā esošiem objektiem) (kumulatīvi):
 - Pieņemti Ministru kabineta lēmumi par 55 objektiem, no tiem nostiprinātas valsts īpašuma tiesības (Satiksmes ministrijas personā) uz 33 objektiem (t.sk. 1 objekts maiņai);
 - Noslēgti 27 līgumi par objektu lietošanas tiesību aprobežošanu/lietošanas tiesībām.

Nekustamā īpašuma atsavināšanai izmantotie līdzekļi un efektivitāte 2021.gadā

Nekustamā īpašuma atsavināšanai izmantotie līdzekļi



Darbaspēka ieguldījums nekustamo īpašumu atsavināšanā



Uzņēmums ir saimnieciski izdevīgāk izmantojis līdzekļus.

* Darbaspēka ieguldījums nekustamo īpašumu atsavināšanā: tika sasniegts efektivitātes rādītājs 0,96.
(Zemāks rādītājs liecina, ka darbs tika paveikts efektīvāk)

***Rail Baltica* Latvijā projekta īstenošanas virzība 2021. gadā**

Paveikto darbu apmērs objektos

- Paveikto darbu apmērs RCS - 50,8 mlj EUR
- Paveikto darbu apmērs RIX - 4,5 mlj EUR

Infrastruktūras pārvaldība

- 2021.gada februārī izstrādāts infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādes plāns. Decembrī apstiprināts un publicēts Progresā ziņojums
- EDzL nodarbina 2 darbiniekus, kuru tiešie darba pienākumi saistīti ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas plānošanu un izpēti
- Ņemot vērā *Rail Baltica* projekta īstenošanas virzību, veikti priekšdarbi, lai 2022. gadā uzsāktu ar infrastruktūras pārvaldību saistītus pakalpojumu iepirkumus
- Izstrādāts un vēlāk pārskatīts Baltijas valstu ekspertu sagatavots ilgtermiņa Rīcības Plāns *Rail Baltica* pārvaldības modeļa ieviešanai.



Eiropas Dzelzceļa līnijas



edzl@edzl.lv



www.edzl.lv