PARSKATS PAR KAPITALSABIEDRIBAS SIA “EIROPAS DZELZCELA LINIJAS” DARBIBAS REZULTATIEM 2017.GADA

FinanSu mérki

Nr.p.k.

Raditaji

Fakts
2016.gada

Planotais
parskata
gada
(2017)

Fakts
parskata
gada
(2017)

Novirze no
planota

Novirze %
no planota

Skaidrojums par novirzi

Apgrozijums

400 474

4 060 084

1459120

-2 600 964

- 64%

Novirze radusies, jo iepirkumu
procedira par Rail Baltica
stacijas un pamatlinijas
projektéSanu starptautiskaja
lidosta “Riga” tika sanemtas
vairakas stdzibas, attiecigi
llgumu varéja noslégt péc
sudzibu izskatiSanas
2018.gada. Lai gan nekustamo
TpaSumu atsavinasanas process
ir sacies, izmaksas Tpasniekiem
vél nav veiktas.

Likviditate

1,58

1,30

-35%

Novirze saistas ar to, ka
uzkratie ienémumi, kas saistiti
ar Sabiedribas izdevumiem
decembiri, bet par ko samaksa,
saskana ar noslégto
Delegésanas ligumu starp SM
un Sabiedribu, sanemta
nakama gada janvari, ir lielaki
neka tika planots. Sakara ar
uzkratam saistibam
atvalinajumiem, palielinajusies
1stermina kreditori.

Saistibas pret pasu kapitalu, %

0,07

0,05

0,1

+0,05

+100%

Novirze saistas ar to, ka gan
ilgtermina, gan istermina
kreditori ir lielaki neka tika
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planots, tai skaita nakamo
periodu ienémumi, uzkratas
saistibas neizmantotajiem
atvalinajumiem.
Finansu radit3ji
4, Neto apgrozijums, EUR 400474 4060084 1459120 | -2 600964 - 64% Skat.1.punktu.
5. Pelna, EUR -408 0 -1090 -1 090 N/A Sabiedriba parskata gadu
noslédz ar zaudéjumiem EUR
1090 apmeéra, kurus veido uz
projektu neattiecinatas
izmaksas, t.sk. bankas
pakalpojumu komisijas, valsts
nodevas, VSAOI korekcija utml.
6. Pe|na pirms procentu -408 0 -1 090 -1090 N/A Skat.5.punktu.
maksajumiem un nodokliem
(EBIT), EUR
7 Pelna pirms procentu -408 0 -1 090 -1090 N/A Skat.5.punktu.
maksajumiem, nodokliem,
nolietojuma un amortizacijas
atskaitljumiem (EBITDA), EUR
8. Bilances kopsumma, EUR 2156673 | 2846900 2961 689 +114 789 +4%
9. Pasu kapitals, EUR 2018547 | 2699802 2 697 457 -2 345 - 0,09% 2017.gada tika palielinats
pamatkapitals par EUR 680
000. Novirze no planota ir
nebutiska.
10. Pasu kapitala atdeve (ROE), % - - - - -
11. Aktivu atdeve (ROA), % - - - - -
12. Kopéjais likviditates raditajs 1,58 2 1,30 -0,7 -35% Skat.2.punktu.
13. Saistibas pret pasu kapitalu, % 0,07 0,05 0,1 +0,05 +100% Skat.3.punktu.
14. Planotas pamatdarbibas 55452 28 573 61 645 +33072 +115% Satiksmes ministrija daju no
naudas plusmas izpilde, EUR decembra izdevumiem
apmaksaja jau decembrri.
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15.

leguldijumu pamatlidzek|os un
nematerialo ieguldijumu plana
izpilde, %

100%

42 000

72 874

+30874

+73%

Novirze izskaidrojama ar
Sabiedribas straujo izaugsmi,
t.sk. personala un
nepiecieSamibu péc
ieguldijumiem pamatlidzeklos
un nematerialajos
ieguldijumos.

16.

Sadalitas dividendes, EUR

17.

Vidéja bruto atlidziba
(neieskaitot darba devéja
veiktas valsts socialas
apdrosinasanas obligatas
iemaksas) uz vienu nodarbinato
gada, EUR

17 147

25326

26 092

+ 766

+3%

18.

Neto apgrozijums uz vienu
nodarbinato, EUR

28 605

162 403

44 216

-118 187

-73%

Skat. 1.punktu.

19.

No valsts budzZeta tiesi vai
netiesi sanemtais un izlietotais
finanséjums (dotacijas, maksa
par pakalpojumiem un citi
finansu Iidzekli) sadalijuma pa
finanséjuma pieSkiruma
mérkiem, EUR

400 474

4 029 657

1459120

-2 570 537

-64%

Skat. 1.punktu.

NefinanSu mér

-

20.

Izstradats ipasumu
atsavinasanas plans

1

21.

Nekustamo Tpasumu
atsavinasanas procesa
Konsultativa centra izveide

22.

Uzsakta nekustamo TpaSumu
atsavinasana Riga
(projektésanas pazinojumu

40

47

+7

+15 %

Novirze skaidrojama ar
Sabiedribas aktivo darbibu
nekustamo pasumu
atsavinasanas joma Riga.
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izsttiSana skarto nekustamo
Tpasumu Tpasniekiem)

23.

Organizétas iepirkuma
procediras

24.

Nodrosinata Sabiedribas majas
lapas satura aktualizéSana un
administracija (ménesi)

12

12

25.

Veikts mediju monitorings par
Rail Baltica projekta ievieSanas
tému, ka ar1 par Rail Baltica
projekta saistitajam témam

12

12

26.

Veikta sabiedriskas domas
izpéte

27.

Sadarbiba ar medijiem,
sabiedribas informésana
(ménesi)

12

12

28.

Sabiedribas nodarbinato skaits

14

35

37

+2

+ 6%

Novirze izskaidrojama ar
Sabiedribas straujo izaugsmi un
nepiecieSamibu péc augstas
kvalifikacijas specialistiem.

29.

Nodarbinato kvalifikacijas
paaugstinasanas pasakumi

-25%

Ir identificéti nepiecieSamie
nodarbinato kvalifikacijas

paaugstinasanas pasakumi,
kuri tiks realiz€ti 2018.gada.

Valdes loceklis A.Linuzs
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Pielikums Nr.2

Kapitalsabiedribas valdes vértéjums par kapitalsabiedribas stratégija noteikto
finansu mérku un nefinanSu mérku izpildi 2017.gada

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Eiropas dzelzcela Iinijas” (turpmak -
Sabiedriba) ir 100% valstij piederosa kapitalsabiedriba, kuras dibina§anas mérkis ir Rail
Baltica publiskas lietoSanas dzelzcea infrastruktaras izbuves projekta realizé3ana Latvija.
Saskana ar 2015.gada 29.decembri noslégto delegésanas ligumu ar Satiksmes ministriju
Nr. 2015/-77 (turpmak - DelegéSanas ligums) un 2015.gada 24.novembri noslégto
Finansé$anas ligumu ar Inovaciju un tiklu izpildagentiru (turpmak - INEA) Nr.
INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 un 2016.gada 15.novembri noslégto Finansésanas
ligumu ar INEA Nr.INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482 Sabiedriba veic Rail Baltica aktivitasu
ievieSanu Latvija.

Sabiedribas visparéjais stratégiskais darbibas mérkis iristenot Rail Baltica projekta
saskanotu un efektivu ievieSanu Latvija, veikt tehniski, juridiski un ekonomiski pamatotu
Rail Baltica aktivitaSu Tsteno$anu FinanséSanas liguma noteikto aktivitaSu apjoma,
finans&juma un laika.

Parskata perioda Sabiedriba tika finanséta no valsts budZzeta programmas
60.00.00 “Eiropas transporta, telekomunikaciju un energijas infrastrukturas tiklu un Eiropas
infrastruktlras savieno$anas instrumenta (CEF) [idzfinanséto projektu un pasakumu
IstenoSana” apakSprogrammas 60.07.00 “Eiropas transporta infrastrukttras projekti
(2014-2020)", kas paredzéta projekta 2014-EU-TMC-0560-M “Eiropas standarta platuma
1435 mm dzelzcela linijas izbdve Rail Baltica koridora caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” un
projekta 2015-EU-TM-0347-M “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzcela linijas izblve
Rail Baltica koridora caur lgauniju, Latviju un Lietuvu 2.karta" aktivitasu istenosanai.

Saskana ar 2017.gada 12.jlnija Ministru kabineta rikojumu Nr.356 “Par kartéjo
sabiedribas ar ierobezotu atbildibu “Eiropas dzelzcela linijas” pamatkapitala palielinasanu”
Sabiedribai tika palielinats pamatkapitals, ieguldot taja finansu lidzeklus 680 000 EUR
apmeéra, no kuriem 650 000 EUR Sabiedriba ieguldija Baltijas valstu kopuznémuma AS RB
Rail, bet 30 000 EUR tika novirziti Sabiedribas darbibas nodrosinasanai.

Apgrozijums 1 459 120 EUR apmeéra ir parskata gada sanemtais finanséjums par
Rail Baltica publiskas lietoSanas dzelzcela infrastruktlras izbdves projekta vadibas
pakalpojumiem. Novirze no 2017.gada planota izlietojuma skaidrojama ar to, ka iepirkumu
procedlrad par Rail Baltica stacijas un pamatlinijas projektéSanu starptautiskaja lidosta
‘Riga” tika sanemtas vairakas sudzibas, attiecigi ligumu varéja noslégt tikai péc sudzibu
izskati$anas un avansa maksajumu pakalpojuma sniedzeéjam veikt 2018.gada. Otrs
iemesls ir fakts, ka, lai gan nekustamo TpaSumu atsavinaSanas process ir uzsakts,
atlidzibas nekustamo Tpasumu ipasniekiem vél nav veiktas. 2017.gada neapgutie finansu
idzekli ir sanemtais Eiropas Savienibas (turpmak — ES) lidzfinanséjums, kas tiks iestradats
turpmako gadu budzeta atbilstosi projekta ievieSanas laika grafikam.

Sabiedribas budZetu veido valsts un ES ldzfinanséums projekta aktivitasu
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Tstenodanai un Sabiedribai nav pelnas gisanas rakstura, tadéjadi Sabiedribas finansu
raditaji nav salidzinami ar komercsabiedribu finansu raditajiem, kas savas saimnieciskas
darbibas rezultatd gist pelnu. Sabiedriba parskata gadu noslédz ar zaudgjumiem 1 090
EUR apmér3, kurus veido uz projektu neattiecinatas izmaksas, t.sk. valsts nodevas, bankas
pakalpojumi, VSAOI korekcija utml.

Likviditates raditajs parskata perioda samazindjies salidzinajuma ar planoto, tacu
tas ir virs vértibas “viens” un nordda, ka Sabiedribai ir pietieko$s apgrozamo [idzek|u
apjoms Tstermina saistibu seg$anai. Saistibu attieciba pret pasu kapitélu ir saglabajusies
zema (tuvu nullei) un norada uz Sabiedribas finansialo stabilitati. Sabiedriba laicigi
norékinas ar kreditoriem, ievérojot ligumos un rékinos noteiktos maksasanas terminus,
tadé| uzkratas saistibas nav nepiecie$ams veidot, iznemot gadijumus, kad decembra
rékins sanemts nakama gada janvari, ka ari veidoti uzkrajumi darbinieku neizmantotajiem
atvalinajumiem.

Kopuma Sabiedribas finansu un nefinanSu mérku izpilde vértéjama ka laba, jo
Sabiedribas vidéja termina darbibas stratégija 2016.-2018. gadam noteikto nefinansu
mérku sasnieg$ana bitiskas novirzes nav konstatétas. Savukart, novirzes finansu mérku
izpildé skaidrojamas ar to, ka Finansé$anas liguma un DelegéSanas liguma indikativais
finans&jums 2017.gadam tika planots pamatojoties uz sakotnéjiem projekta ievieSanas
terminiem. Faktiskais finanséjuma izlietojums ir tieSa méra saistits ar vairaku iepirkumu
norisi, kuru ietvaros no pretendentu puses tika ltgti terminu pagarindjumi gan sakotnéja
piedavajuma, gan piedavajumu vértésanas gaita, tika iesniegtas un izskatitas parsidzibas,
ka arT Rail Baltica projekta primaro aktivita$u laicigu realizaciju, ka, pieméram, sakotngjo
detalizéto tehnisko risinajumu konsolidaciju, kas ir priek§nosacijums nekustamo ipasumu
atsavinasanai.

Nefinandu mérkis Nr. 1: lzstradats nekustamo. Tpasumu atsavinasanas plans -
2017.gada nekustamo Tpasumu atsavinasanas plans ir izstradats un iesniegts Satiksmes
ministrija.

Nefinandu mérkis Nr.2: Izveidots nekustamo TpaSumu atsavinasanas procesa
Konsultativais centrs — 2017.gada izveidots Nekustamo TpaSumu atsavinasanas procesa
Konsultativais centrs.

Nefinangu mérkis Nr.3: Uzsakta nekustamo TpaSumu atsavind$ana Riga (izsatiti
vismaz 40 projektésanas pazinojumi skarto nekustamo ipasumu ipasniekiem) - 2017.gada
izsattti kopuma 47 projekté$anas pazinojumi skarto nekustamo TpaSumu Tpasniekiem.

Nefinandu mérkis Nr. 4: Organizéti atklati un publiski iepirkumi saskana ar
Sabiedribas principiem, normativajiem aktiem un Rail Baltica projekta kopé&jam vadlinijam
un dokumentu vienotam formam - 2017.gad3 izsludinati 4 iepirkumi: atklats konkurss
“Kultdrvésturiskd mantojuma apzina$ana un izpéte Rail Baltica Latvijas posma trases
nodalijuma josla’ (Nr.EDZL 2017/1 CEF), slégts konkurss “Rail Baltica Rigas dzelzcela tilta,
uzb&ruma un stacijas kompleksas apbdves blvprojekta izstrade un bavdarbi” (Nr. EDZL
2017/2 CEF), atklats konkurss “Izpéte par potencialo elektromagnétisko ietekmi uz VAS
“Latvijas gaisa satiksme* ATM/CNS sistémam Starptautiskaja lidosta “Riga’, izveidojot Rail
Baltica dzelzcela infrastruktdru un vilcienu kustibu” (Nr.EDZL 2017/3 CEF), konkurss
‘Projekta “Rail Baltica “Starptautiskds lidostas Riga” dzelzcela stacija, saistita
infrastruktdra un estakade” bavniecibas ieceres drosibas un droSuma risku novertgjuma
izstrades pakalpojums” (Nr. EDZL 2017/7 CEF). Turpindjies darbs pie sekojoSiem 3
iepirkumiem: ""Starptautiskas lidostas “Riga” dzelzce|a stacijas, saistitas infrastruktdras un
estakades bavprojekts” (Nr. EDZL 2016/2 CEF), Zemes iericibas projektésanas,

kadastralas uzméridanas un robezu ieriko$anas darbu veikS8ana nekustamajiem
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ipasumiem, kas saistiti ar Eiropas standarta platuma publiskas lieto$anas dzelzcela
infrastruktdras [inijas “Rail Baltica” bivniecibu (Nr.EDZL 2016/4 CEF) un “Sabiedribas
vajadzibam nepiecieSama nekustama TpaSuma tirgus vértibas un kompenséjamo
zaud&jumu noteik$anu (Nr. EDZL 2016/5 CEF).

Nefinansu mérkis Nr. 5: Nodro$inata Sabiedribas majas lapas satura aktualizéSana
un administracija — 2017.gada tika nodro$inata Sabiedribas majas lapas www.edzl.lv
satura aktualizé$ana un administracija.

NefinanSu mérkis Nr. 6: Veikts mediju monitorings par Rail Baltica projekta
ievieSanas tému, ka arf par Rail Baltica projekta saistitajam témam - 2017. gada veikts
mediju monitorings par Rail Baltica projekta ievieSanas tému, k& arT par Rail Baltica projekta
saistitajam temam.

Nefinan§u mérkis Nr. 7: Veikta sabiedriskas domas izpéte — 2017.gada realizéta
sabiedriskas domas izpéte.

NefinanSu mérkis Nr. 8: Notikusi sadarbiba ar medijiem un sabiedribas
informéSana - visu 2017.gadu notikusi sadarbiba ar medijiem un sabiedribas informésana.

Nefinansu mérkis Nr. 9: Sasniegts planotais Sabiedribas nodarbinato skaits (35) -
2017.gada beigas Sabiedribas nodarbinato skaits sasniedza 37 nodarbinatos. Novirze
izskaidrojama ar Sabiedribas straujo izaugsmi un nepiecieSamibu péc augstas
kvalifikacijas specialistiem.

NefinanSu mérkis Nr. 10: Realizéti nodarbinato kvalifikacijas paaugstinasanas
pasakumi (4) - Sabiedribas nodarbinatie 2017.gada piedalijas 3 kvalifikacijas
paaugstinaSanas pasakumos. Tika identificéti nepiecieSamie nodarbinato kvalifikacijas
paaugstinasanas pasakumi. Kuri tiks realizeti 2018.gada.

2018.gada Sabiedriba turpinas intensivu darbu, lai sasniegtu izvirzitos merkus.

Valdes loceklis






